

衔接资金项目实施情况统计表

单位名称（盖章）：

填报日期：

序号	项目名称	2023年衔接资金安排情况 (万元)			项目进度 (%)	项目实施内容 是否符合资金 使用规定,有 无负面清单事 项	计划完工日期	联农带农机制落实情况	项目后期运营管理情况	备注
		合计	中央	省级						
1	2023年4个试点村建设项目	2000	2000		55%	无负面清单	2023年12月	通过实施项目,基本实现建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村	建设项目后续管理工作坚持“政府协调、部门履责,群众参与、村级负责,村乡级共同监督,建管并重、确保效益”的原则进行。项目验收合格后,项目村即承接运营。	
2	玉树州“百、千、万”产业-囊谦县生态畜牧业合作社标准化建设提升及补短板工程	2200	2200		40%	无负面清单	2023年12月	一是通过加速出栏,带动当地牦牛养殖业发展,促进养殖方式转变,提高养殖科技水平,潜移默化中转变当地对牦牛养殖的观念;二是扩大生产规模增加了就业岗位,促进了当地	项目实施后,产权归项目实施村所有。村委会负责项目的管理和运营。	
3	囊谦县特色农业绿色标准化生产基地建设项目	2844.9	1300	1544.88	55%	无负面清单	2023年12月	基地+合作社+农户+优先雇佣+二次返利+股份合作+吸纳就业+社会保障,巩固脱贫攻坚成果,延长产业链、保障供应链、完善利益链	囊谦县前多村牛日哇社区农场要加强项目资产后续运营的日常监管。对确权到村集体户的乡村振兴项目资产,村级组织要担负起监管责任。	
4	囊谦县物流园区建设项目	4235.8	4045	190.84	45%	无负面清单	2024年10月	预计到2031年约进驻企业14~28家,按平均每家企业用工20人计算,共计带动就业280~560人,园区物流业预计带动就业100~150人,行政办公区预计带动就业50~80人,预计带动牧户约2000户增收。	项目运营期间,囊谦县下辖69个行政村共同选举成立理事会,开设专用账户。理事会负责人由村级干部担任,并建立理事会章程。第三方运营方将部分收益资金转入该账号,由理事会统一管理该项资金。同时成立监事会,来监督理事会资金使用情况	
5	扶持合作社项目	489	489		40%	无负面清单	2023年12月	东坝牧人生态农牧业农民专业合作社覆盖脱贫户100户435人,合作社采用分红的形式,预计每年每人收入512元。东坝热嘉生态农牧业合作社覆盖脱贫户53户248人,合作社采用分红的形式预计每年每人收入710元。2.囊谦县布卫村生态农牧业农民专业合作社解决就业20人左右,每年每人	项目验收合格后,项目村切实承担起项目管理责任。依照“乡政府协调、村级负责、群众参与、建管并重、确保效益”的项目后续管理原则,项目村及时成立项目后续管理领导小组,结合项目村实际和项目内容制定切实可行的项目后续管理办法	
6	2023年农牧民专业合作社生态畜牧业暖棚建设	198	198		15%	无负面清单	2023年12月	项目实施后,可吸纳当地牧民就业10人以上,进一步稳固脱贫成果。	项目实施后,产权归香达镇坎达村、让宗村所有。村委会负责项目的管理和运营。	
7	囊谦县帮扶车间(工坊)扶持项目	150		150	68%	无负面清单	2023年12月	加大对全县认定挂牌的帮扶车间(工坊)扶持,做大做强车间(工坊),吸纳更多农牧民实现稳定就业增收	按帮扶车间(工坊)规模大小、带动就业能力进行分档分级进行管理。由县级部门进行管理,收集上报帮扶车间运营、吸纳脱贫人口和易致贫返贫人口就业、信息公布等情况,对出现企业停产、闲置等重大情况	
8	囊谦县农村公路财政扶贫乡村振兴衔接项目	171.03	171.03		95%	无负面清单	2023年10月	全面改善村庄道路面貌,提升群众生活质量。	项目建成投入使用后,由囊谦县交通运输局进行管理,运营期间作好交通管理、养护管理之类的路管机构,落实到人并建立相关的扣查	续建项目
9	囊谦县牧场道路修建桥梁建设	425		425	40%	无负面清单	2023年12月	通过实施项目方便村民出行	村级道路养护管理工作实行政府主管、行业指导、村级养护的原则,由县人民政府统一负责组织,所在地的乡(镇)人民政府落实	
10	农村供水设施升级改造	1500		1500	70%	无负面清单	2023年12月	解决5个乡镇12个村共计823户4937人及4所学校3个乡政府、3个卫生院、3个派出所、1个敬老院、1个幼儿园及5个寺院的饮水问题。	工程竣工验收后,建设单位及时落实管护主体,成立村委会和寺院用水协会,由用水协会进行管理。	