

ནང་ཆེན་ཕྱི་དོན་ལྷན་ཁང་གི་ཡིག་ཆ། 囊谦县财政局文件

囊财字【2023】168号

囊谦县财政局 关于开展2023年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金绩效运行监控的通知

相关预算单位：

根据囊谦县财政局关于印发《囊谦县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法的通知》（囊财字[2020]225号）文件要求，决定开展2023年绩效运行监控工作。现将有关要求明确如下：

一、绩效监控内容

根据年初设定的项目绩效指标，组织有关人员对绩效情况开展运行监控，全面掌握绩效目标实现程度、支出执行进度，对偏离目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，对预计不能完成目标的原因进行说明。

“绩效指标完成情况”应对照年初设定的项目预算绩效目标具体内容，对绩效情况逐项对照评估，并列明数量、质量、进度及效益目标等详细绩效情况。绩效监控资金执行数，

绩效指标情况填报以 2023 年 8 月底数据为准。

二、、 监控结果应用

预算执行过程中发现绩效运行与上报的绩效目标发生偏离的，要及时采取措施予以纠正，并在“整改措施及建议”中予以说明。情况严重的，要及时报告财政局，通过暂停项目实施、调整预算等措施及时纠偏。绩效监控结果将作为下一年度预算编制的重要依据。

附件：绩效目标执行监控表



ནང་ཆེན་རྫོང་མི་དུག་སྐྱོད་ལྷན་ཁག་གི་ཚུལ་ལྟར་བྱེད་པའི་ཡིག་ཆ།
囊谦县民族宗教事务局文件

囊民宗字（2023）77号

囊谦县民族宗教事务局

囊谦县 2023 年低氟边销茶采购项目支出绩效运行监控报告

县财政局：

现将我单位囊谦县 2023 年低氟边销茶采购项目支出绩效运行监控报告，随文呈报，请审阅。

一、绩效监控工作组织实施情况、预算执行进度和监控报告

（一）预算资金执行情况。

根据囊谦县财政局《关于提前下达 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（囊财农字[2022]150 号）、及囊谦县人民政府《关于囊谦县 2023 年乡村振兴边销茶项

目实施方案的批复》（囊政函[2023]55号），项目下达资金25万元，项目资金到位率100%。

（二）绩效目标完成情况。

1、总体目标：

2023年6月6日，囊谦县人民政府下达《关于囊谦县2023年乡村振兴边销茶采购项目实施方案的批复》（囊政函[2023]55号），该项目建设单位为囊谦县民宗局，建设地点位于囊谦县，项目总投资24.992万元，主要建设内容为九乡一镇边缘贫困户发放低氟金尖茶项目，规格：1.5kg，单价88元，总数量：2840条。项目主要受益群体为囊谦县贫困农牧民，通过项目的实施，让他们喝上低氟茶、健康茶，积极推广宣传低氟边销茶，引导各族群众树立健康饮茶消费观念和防病意识，从而做到饮茶型地氟病防治工作，促进健康中国建设。

2、绩效指标完成情况：

项目于2023年6月14日签订协议。2023年6月初进行项目实施方案编制、审批等前期工作；于6月19日按照协议内容全额拨付项目资金合计：24.992万元，支出率为100%。

二、存在的问题及建议。

由于其他项目在前期出现方案编制及协议签订时间晚，

故项目资金拨付出现延后。

囊谦县民族宗教事务局
2023年8月31日



附件1:

项目支出绩效目标执行监控表

贵州省2023年民族宗教事务项目												
项目名称		实施主体				实施年度			实施内容			
王贵街道民族站		王贵街道办事处				2023			民族团结进步创建工作			
项目支出		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		进度偏差率		偏差原因分析		
（万元）		25		24,992		100%		0%		无		
		25		24,992		100%		0%		无		
其他资金		0		0		0%		0%		无		
绩效目标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	1-6月执行值	全年预计完成情 况	超/欠	原因分析	是否完成	偏差原因	整改情况	备注	
社会效益	民族团结	民族团结进步创建工作	2640条									
		民族团结进步创建工作	100%									
		民族团结进步创建工作	100%									
		民族团结进步创建工作	100%									
		民族团结进步创建工作	24,992万元									
经济效益	民族团结	民族团结进步创建工作	民族团结进步创建工作									
		民族团结进步创建工作	民族团结进步创建工作									
		民族团结进步创建工作	民族团结进步创建工作									
		民族团结进步创建工作	民族团结进步创建工作									
社会效益	民族团结	民族团结进步创建工作										
社会效益	民族团结	民族团结进步创建工作										
社会效益	民族团结	民族团结进步创建工作										
社会效益	民族团结	民族团结进步创建工作										
社会效益	民族团结	民族团结进步创建工作										
社会效益	民族团结	民族团结进步创建工作										
社会效益	民族团结	民族团结进步创建工作										
社会效益	民族团结	民族团结进步创建工作										
社会效益	民族团结	民族团结进步创建工作										
社会效益	民族团结	民族团结进步创建工作										
社会效益	民族团结	民族团结进步创建工作										
社会效益	民族团结	民族团结进步创建工作										
社会效益	民族团结	民族团结进步创建工作										

囊谦县财政局

囊财函【2023】59号

囊谦县 2023 年低氟边销茶采购项目 绩效运行监控报告

囊谦县民族宗教事务局：

为了贯彻落实《中共青海省委、青海省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕11号）的基础上，修订形成了《囊谦县项目支出绩效评价管理办法》加强预算绩效运行监控，我局对贵单位囊谦县 2023 年低氟边销茶采购项目 1-8 月预算执行情况进行监督，现将有关监控情况报告如下：

一、项目基本实施情况

2023 年 6 月 6 日，囊谦县人民政府下达《关于囊谦县 2023 年乡村振兴边销茶采购项目实施方案的批复》（囊政函〔2023〕55 号），该项目建设单位为囊谦县民宗局，建设地点位于囊谦县，项目总投资 24.992 万元，主要建设内容为九乡一镇边缘贫困户发放低氟金尖茶项目，规格：1.5kg，单价 88 元，总数量：2840 条。项目主要受益群体为囊谦县贫困农牧民，通过项目的实施，让他们喝上低

氟茶、健康茶，积极推广宣传低氟边销茶，引导各族群众树立健康饮茶消费观念和防病意识，从而做到饮茶型地氟病防治工作，促进健康中国建设。

二、预算资金执行情况。

根据囊谦县财政局《关于提前下达 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（囊财农字[2022]150 号）、及囊谦县人民政府《关于囊谦县 2023 年乡村振兴边销茶项目实施方案的批复》（囊政函[2023]55 号），项目下达资金 25 万元，项目资金到位率 100%。

三、项目完成情况

项目于 2023 年 6 月 14 日签订协议。2023 年 6 月初进行项目实施方案编制、审批等前期工作；于 6 月 19 日按照协议内容全额拨付项目资金合计：24.992 万元，支出率为 100%。

四、存在的问题及建议

你单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。

